

SRSSP -PIAP Procurement Plan - Gharbyia Governorate (2025 / 2026)															
PIAP															
Tender No.	SCOPE OF WORK	Tendering Method	Contract Duration	Tender Invitation	Tender Preparation & Submission	Tech. Evaluation period	WSC Approval	Standstill Period	Financial Evaluation period	WSC Approval	Standstill Period	Negotiation and Award period	Contract Signature	Start Date	Completion Date
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/23	توريد عدد ١ سيارة نافوري مدمج لزوم تطهير الشبكات	Public tender	9	8-Aug-25	22-Sep-25	6-Nov-25	10-Nov-25	14-Nov-25	5-Dec-25	11-Dec-25	15-Dec-25	5-Jan-26	12-Jan-26	19-Jan-26	19-Oct-26
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/24	توريد عدد ١ سيارة كسح	Public tender	9	22-Aug-25	6-Oct-25	20-Nov-25	24-Nov-25	28-Nov-25	19-Dec-25	25-Dec-25	29-Dec-25	19-Jan-26	26-Jan-26	2-Feb-26	2-Nov-26
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/25	اجهزة هاندهيلد على ان يتم ربطها ببرنامج جيزا سيستم ٢٠٠ جهاز	Public tender	9	8-Sep-25	23-Oct-25	7-Dec-25	11-Dec-25	15-Dec-25	5-Jan-26	11-Jan-26	15-Jan-26	5-Feb-26	12-Feb-26	19-Feb-26	19-Nov-26
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/26	توريد طلمبات غاطسة لمحطات المعالجة	Public tender	9	8-Oct-25	22-Nov-25	NA	NA	NA	20-Feb-26	26-Feb-26	2-Mar-26	23-Mar-26	30-Mar-26	6-Apr-26	4-Jan-27
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/27	توريد عدد ٢ ماكينة تصوير وطباعة	Limited/ Restricted Tender	3	8-Nov-25	23-Dec-25	NA	NA	NA	23-Mar-26	29-Mar-26	2-Apr-26	23-Apr-26	30-Apr-26	7-May-26	6-Aug-26
SRSSP/GHR/PIAP/NCB/28	توريد ورق طباعة A4		3	8-Dec-25	22-Jan-26	NA	NA	NA	22-Apr-26	28-Apr-26	2-May-26	23-May-26	30-May-26	6-Jun-26	5-Sep-26